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11 JOHDANTO 
Tämä insinöörityö tehtiin Mesvac Oy:lle, joka maahantuo ja valmistaa teolli-
suusovia, turvatekniikantuotteita ja kuormauslaitetuotteita.  Sen palvelukses-
sa on noin 140 henkilöä (2008). Mesvac Oy:n asiakkaita on laajalti ympäri 
Suomea. 
Mesvac Oy pyrkii kehittämään toimintaansa jatkuvasti, jotta se pysyisi ko-
vassa kilpailussa hyvin mukana. Tämän hetken taantuma on näkynyt tilaus-
kannassa ja toimintaa pyritään tehostamaan ja saamaan kannattavammaksi. 
1.1 Tutkimuskohde ja työn tavoitteet 
Tutkimusongelmana on selvittää, kuinka Mesvac Oy:n toiminnanohjausjär-
jestelmää voitaisiin tehostaa, jotta tuotannon tilasta saataisiin helposti ja no-
peasti hyvä yleiskuva. Osasta tuotantoa puuttuu järjestelmällinen ohjaus ko-
konaan ja muidenkin työpisteiden ohjaus on vajavaista. Osasta valmistetta-
vista tilauksista puuttuu myös materiaalikytkennät. Työn tavoitteena on etsiä 
ratkaisuja, jotka helpottavat näitä ongelmia. 
1.2 Työn vaiheistus ja rajaus 
Työ on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käydään läpi tuotan-
nonohjauksen teoriaa ja se painottuu tilaus-toimitusohjaukseen. 
Toisessa osassa käsitellään case-yrityksen tuotannonohjauksen nykytilaa. 
Analyysissä on käytetty apuna mm. SWOT-analyysiä, kartoittaen sisäisiä 
vahvuuksia ja heikkouksia, sekä ulkoisen ympäristön luomia mahdollisuuksia 
ja uhkia. Lisäksi nykytilaa on kartoitettu palaverien avulla. 
Kolmas osa käsittelee parannusehdotuksia. Tuotannonohjausjärjestelmän 
muutokset ovat melko suuria ja työläitä. 
Työ on rajattu koskemaan lähinnä varaosatuotannon ohjausta, koska se on 
case-yrityksen tärkeimpiä osa-alueita. Lähinnä käydään läpi yrityksen on-
gelmaksi muodostunutta kapasiteetin ja resurssien seurantaa, sekä materi-
aalien hallintaa. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät 
Työssä edetään perehtymällä kirjallisuuteen ja pohdintojen jälkeen siirrytään 
SWOT-analyysiin. Lisäksi tiedonhallinnanvälineinä käytettiin palavereja ja 
haastatteluja. 
2 CASE-YRITYKSEN TUOTANTOON LIITTYVÄÄ TUOTANNONOHJAUSTEORIAA 
Tässä osassa syvennytään tilaus-toimitustuotantonohjaukseen, sekä sen 
keskeisiin käsitteisiin. Alkuun selvitetään peruskäsitteitä, esimerkiksi mitä 
toiminnanohjaus on, ja mitkä sen tavoitteet ovat, sekä mitkä seikat vaikutta-
vat ohjattavuuteen. 
2.1 Tuotannonohjaus 
2.1.1 Tuotannonohjauksen määrittelyä 
Tuotannonohjauksella tarkoitetaan yrityksen eri toimintojen, osastojen, val-
mistuksen, markkinoinnin, talouden yms., yhteensovittamista siten, että tuo-
tannon tavoitteet saavutetaan. Pienissäkin organisaatioissa tuotannonohja-
uksella on oma järjestelmänsä (kuva 1). 
Suppean käsityksen mukaan ohjaus tarkoittaa suunnitelmien ja päätösten 
mukaisten toteutusohjeiden antamista toteuttajille. Laajasti käsiteltynä ohja-
us käsittää myös tuotannon toteutuksen suunnittelua, päätöksentekoa, ohja-
usinformointia, toteutusvalvontaa ja reagointia saatujen tulosten mukaan. 
Kuva 1: Tuotantojärjestelmän keskeisimmät osat [1, s. 2]
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Organisaation eri tasoilla tuotannonohjaukseen liittyvät tehtävät ovat erilai-
sia ja aikajänne, jolla toimitaan, vaihtelee myös suuresti. Mitä lähempänä vä-
litöntä toteutusta päättäjä on, sitä useammin hänen on tarkastettava suunni-
telmiaan ja sitä nopeammin on toteutumisesta hänelle raportoitava. Kuukau-
si on aivan liian pitkä aika välittömän ohjauksen suunnittelu- ja mittausajan 
yksiköksi. Viikko on ehkä tärkein ajanjakso, mutta varsinkin JOT-
tuotannossa voidaan käyttää myös yhden tai kahden päivän ajoitusjaksoja. 
Tuotannonohjaus on toiminnan jatkuvaa käynnissä pitämistä. Ohjaus perus-
tuu operatiivisen tason lyhyen aikavälin suunnitelmiin, mutta niiden taustalla 
ovat taktiset ja strategiset suunnitelmat, joiden suunnittelun aikaulottuvuus 
on jopa vuosia. 
Tuotannonohjaus on siis tärkeä osa yrityksen suurempaa toiminnanohjausta 
(kuva 2).  Tuotannon näkökulmasta ohjauksen systeemit on esitetty kuvassa 
2, josta nähdään eri ohjauksien riippuvuuksia ja toiminnallisia yhteyksiä. Ku-
vassa mustat nuolet kuvaavat organisatorisia riippuvuuksia ja katkoviivat 
toiminnallisia yhteyksiä.[1, s. 2 – 5] 
Kuva 2. Keskeiset ohjaussysteemit tuotannon näkökulmasta [1, s. 2]
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2.1.2 Tuotannonohjauksen yleisiä periaatteita 
Yrityksen tuotannonohjaus pyrkii siihen, että yrityksen jokapäiväinen toiminta 
olisi mahdollisimman häiriötöntä. Tämä ei ole aina itsestään selvää, sillä yri-
tykset ovat monimutkaisia kokonaisuuksia, jotka voivat rakentua useista tuo-
te- ja liiketoiminta-alueista, toiminnoista ja johdon tasoista, jotka ovat monel-
la tavoin kytköksissä toisiinsa. 
2.1.3 Tuotannonohjauksen tehtävät 
Tuotannonohjauksen tehtävät ovat 
 laatia tuotantosuunnitelma ja vahvistuttaa sen toteutuspäätös liikkeen-
johdolla 
 olla perillä oman valmistuksen kuormituksesta ja osatoimittajapartneri-
en toimitusmahdollisuuksista 
 kommunikoida myynnin kanssa ja antaa sille reaaliset toimitusaika-
mahdollisuudet 
 hallita saatujen tilausten jono 
 purkaa toteuttavat tilaukset materiaalitilauksiksi ja valmistusimpulsseiksi 
[2, s. 191]. 
Valmistuspäätös on merkittävä, sillä sitä seuraa välittömästi materiaaliostoja 
ja rahan sitoutumista. Sen vuoksi valmistuspäätös on liikejohdon päätösval-
taan kuuluva asia. Tilanne korostuu, jos kysymys on ennusteperusteisesta 
valmistuksesta. Eri asia on, että liikkeenjohto voi tietysti delegoida päätös-
valtaansa organisaatiossa. 
Tuotannonohjaus on toiminto eikä välttämättä organisaation yksikkö. Tuo-
tantosuunnitelman teko ja toimitusaikojen antaminen on hyvä keskittää, mut-
ta suuri osa valmistuksen ohjauksesta, työnjärjestelystä ja materiaalien ko-
tiinkutsuista voidaan hoitaa joustavammin suorittavassa organisaatiossa. [2, 
s. 192.] 
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2.1.4 Tuotannonohjauksen tavoitteet 
Toiminnanohjauksen tavoitteet perustuvat tuotannon yleisiin tavoitteisiin; 
kustannusten minimoimiseen, hyvään aikakilpailukykyyn, hyvään laatuun 
sekä joustavuuteen. Toiminnanohjauksen tehtävänä on pyrkiä näihin tavoit-
teisiin ohjaamalla ja organisoimalla yrityksen resurssien käyttö tarkoituk-
senmukaisella tavalla. 
Toiminnanohjauksen keskeisimmät tavoitteet ovat seuraavat: 
Kapasiteetin korkea tuottavuus 
Tuotantolaitteisiin, koneisiin ja tuotantotiloihin sitoutuneen pääoman tuotta-
vuus on sitä parempi, mitä suurempi tuotanto on. Tuotantoerät suunnitellaan 
siten, että keskeiset resurssit ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä. 
Vaihto-omaisuuden minimointi 
Vaihto-omaisuuteen sitoutuu huomattava osuus yrityksen pääomasta. Val-
mistusta ja materiaalitoimintoja pitää ohjata siten, että raaka-aineisiin, kes-
keneräiseen työhön ja lopputuotevarastoihin sitoutuu mahdollisimman vähän 
pääomaa. 
Toimitusvarmuus 
Yrityksen on huolehdittava sovituista toimitusajoista sekä ylläpidettävä val-
miutta toimittaa tuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. 
Lyhyt läpäisyaika 
Tuotanto pitää suunnitella siten, että tilausten ja tuotantoerien läpäisyajat 
ovat mahdollisimman lyhyet. Lyhyet läpäisyajat vähentävät keskeneräiseen 
tuotantoon sitoutunutta pääomaa, kehittävät toimitusvarmuutta ja laatua se-
kä helpottavat kapasiteetin suunnittelua. 
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Tuotannonohjausta vaikeuttaa suuresti perustavoitteiden keskenäinen risti-
riitaisuus (kuva 3). Hyvä toimitusvarmuus edellyttää tuotteiden, puolivalmis-
teiden ja raaka-aineiden varastointia sekä valmiutta pienten tuotantoerien 
joustavaan valmistukseen. 
Koneiden ja laitteiden korkeaa kuormitusastetta tavoitellaan usein valmista-
malla vakiotuotteita suurina sarjoina. Tuote-erää vaihdettaessa menetetään 
tuotantoa koneen seisoessa uuden tuotteen asetusajan verran. Tuottavuus 
paranee, mikäli samanlaisia tuotteita tehdään pidempinä sarjoina, jolloin 
asetusajat eivät hukkaa kapasiteettia. 
Pitkät sarjat edellyttävät suuria varastoja sekä vakiotuotteiden tasaista me-
nekkiä. Tuotteiden asiakaskohtaiset erikoisversiot, jotka pitää valmistaa ly-
hyinä sarjoina, laskevat kuormitusastetta runsaista asetuksista johtuen. 
Vaihto-omaisuuden minimointi edellyttää puolestaan tuote- ja raaka-
ainevarastojen pientä kokoa. Keskeneräiseen tuotantoon sitoutuneen pää-
oman pienentäminen edellyttää pieniä valmistussarjoja ja puolivalmisteva-
rastojen vähentämistä. Toiminnanohjauksen tehtävänä on sovittaa yhteen 
nämä keskenään ristiriitaiset tavoitteet parhaalla mahdollisella tavalla (kuva 
3).[2, s.120.] 
Kuva 3. Tuotannonohjauksen kultainen keskitie [2, s. 170.]
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Läpäisyaikojen lyhentäminen on osoittautunut erittäin tehokkaaksi keinoksi 
toiminnanohjauksen ristiriitaisten tavoitteiden toteuttamisessa. Läpäisyaikaa 
lyhentämällä pystytään samanaikaisesti pienentämään toimintaan sitoutu-
nutta pääomaa sekä ylläpitämään hyvää toimituskykyä. Asiakasohjautuvas-
sa tuotannossa läpäisyajan lyhentäminen vaikuttaa suoraan toimitusaikaan. 
[6, s. 404.] 
Yrityksen valitsemat kilpailutekijät vaikuttavat toiminnanohjauksen tavoittei-
den muodostumiseen ja keskinäiseen tärkeyteen. Jos tavoitellaan matalia 
kustannuksia, kapasiteetin korkea kuormitusaste ja pienet varastot ovat toi-
minnanohjauksen tärkeimpiä tavoitteita. Asiakaskohtaisilla tuotteilla kilpailu 
edellyttää valmiutta asiakkaan toivomusten huomioon ottamiseen kaikessa 
yrityksen toiminnassa. Toimitusaikapitoa tavoiteltaessa toimituskyky on var-
mistettava materiaalivarastolla ja nopeilla läpäisyajoilla. [6, s. 404.] 
2.2 Kokonaisohjaus 
Yrityksen liiketoimintaa pitää johtaa kokonaisuutena yrityksen valitseman 
strategian ja liiketaloudellisten periaatteiden tavoitteiden pohjalta. Toimin-
nanohjauksessa pitää pyrkiä hallitsemaan eri resursseja siten, että tuotan-
nolle asetetut tavoitteet toteutuvat. Yrityksen kokonaisohjaus on liiketoimin-
Kuva 4. Yhteydet [2, s. 180.]
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nan tavoitteiden ja yrityksen keskeisten toimintojen ja resurssien yhteenso-
vittamista. Markkinoinnin, hankintojen, valmistuksen, varastojen, tuotesuun-
nittelun ja jakelun resurssointi ja toteutus pitää suunnitella toisiaan tukevalla 
tavalla siten, että liiketoiminnan tavoitteet saavutetaan. 
Kokonaisohjauksen keskeisimmät työvälineet ovat budjetti sekä tavoit-
teenasettelussa käytetyt tunnusluvut ja mittarit. [6. s, 398.] 
2.3 Tuotannon tunnusluvut ja mittarit 
Yrityksen tuotannonohjauksen apuna käytetään tunnuslukuja. Tunnuslukuja 
käytetään toiminnan seurannan ja tavoitteiden asettelun välineenä. Kirjanpi-
don tuottamia liiketoiminnan tunnuslukuja käytetään hyväksi soveltuvien osi-
en toiminnanohjaamisessa. Esimerkiksi myyntikatetta, käyttökatetta ja jalos-
tusarvoa voidaan käyttää toiminnan tehokkuuden arvioinnissa. Toiminnan 
johtamisessa tarvitaan taloudellisten tunnuslukujen lisäksi omia, resurssien 
käyttöä ja toiminnan tuloksia kuvaavia tunnuslukuja. 
Tunnusluvuilla johdetaan ja analysoidaan tavallisesti tuotannon keskeisten 
tavoitteiden toteutumista. Eri yritysten tuotannon tunnuslukujärjestelmistä 
löytyy tavallisesti kustannustehokkuutta ja tuottavuutta, tuotteiden laatua se-
kä toimitusvarmuutta kuvaavat tunnusluvut. 
2.3.1 Kapasiteetti 
Kapasiteetti on tuotantokykyä kuvaava mittari, joka ilmoittaa tuotantoyksikön 
enimmäistuotantokyvyn aikayksikössä. Kapasiteetti voidaan ilmaista tuo-
teyksikössä, mikäli tuotteiden kapasiteettivaatimukset poikkeavat vain vähän 
toisistaan. Paperitehtaissa käytetään kapasiteettiyksikkönä tonnia/tunti tai 
tonnia/päivä. Betonielementtiteollisuudessa kapasiteetti voidaan ilmoittaa 
neliömetriä/päivä. Mikäli eri tuotteet vaativat erilaisen määrän kapasiteettia, 
se voidaan määritellä tuotantoresurssien käyttöaikana. Esimerkiksi kokoon-
panon kapasiteetti on 160 tuntia/viikko 
Kuormitusryhmällä tarkoitetaan jotain kokonaisuutta, jonka kapasiteettia ja 
kuormitusta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Kuormitusryhmien määrit-
tely tehdään ohjaustarpeiden perusteella. Tehdastasolla voidaan seurata 
kokonaiskapasiteettia, esimerkiksi kokonaistuotantomäärää tai kokonaistyö-
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tuntimäärää. Karkeasuunnittelussa käytetään laajoja kuormitusryhmiä, ku-
ten tuotantolinja, tuoteverstas, pullonkaulakone tai työntekijäryhmä. Tar-
kemmassa hienosuunnittelussa käytetään solu, kone-, tai työntekijäryhmä-
kohtaisia hienojakoisempia kuormitusryhmiä. 
Kapasiteetin hallinta perustuu työpisteen kapasiteettiin sekä suunniteltujen 
töiden kuormitukseen. Kuormitus kertoo, kuinka paljon suunniteltu tuotanto 
varaa eli kuormittaa kapasiteettia. Kuormitus voidaan ilmoittaa kapasiteetti-
määränä, esimerkiksi loppukokoonpano kuormitus on 70 h. Kuormitussuhde 
kertoo tietyn ajanjakson suhteellisen kuormituksen käytettävissä olevaan 
maksimikapasiteettiin verrattuna. [6 .s, 399.] 
2.3.2 Taktinen kapasiteetin lisääminen 
Teollisen yrityksen kysyntä vaihtelee sekä satunnaisesti, että myös ennus-
tettavasti. Satunnaisvaihtelun määrää voi vaihdella esimerkiksi tuotteen 
(pienen volyymin tuotteet vaihtelevat suhteessa enemmän), asiakkaiden 
(projektitoimitukset vaihtelevat kuluttajamyyntiä enemmän) ja toimialan (in-
vestointihyödykkeet vaihtelevat enemmän kuin kunnossapito) mukaan. Esi-
merkkinä tuotteista, joiden kysyntä vaihtelee ennustettavasti vuoden mittaan 
seisokkien mukaan, voidaan mainita rakennusmateriaalit sekä elintarvikkeis-
ta suklaa ja jäätelö. Joillain aloilla voi olla myös ennustavia mittareita, esi-
merkiksi rakennuslupien kehitys ennakoi hissien menekkiä ja esimerkiksi 
suurten markettien rakentaminen turvatekniikantuotteiden kysyntää. 
2.3.3 Nettokapasiteetti 
Nettokapasiteetti ilmoittaa todellisen käytettävissä olevan kapasiteetin. Tämä 
voi olla huomattavasti pienempi kuin teoreettinen maksimikapasiteetti. Ka-
pasiteettia vähentävät erilaiset häiriöt, sairaudet, huoltotyöt, konerikot, vial-
lisien tuotteiden valmistus ja materiaali puutteet. Nettokapasiteetti on usein 
vain 50 – 90 % teoreettisesta maksimikapasiteetista. [6. s, 400.] 
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Yrityksen käytössä olevaa kapasiteettia voidaan lisätä seuraavin keinoin: 
 työntekijöiden lisäys käsityövaltaisissa yksiköissä kuten kokoonpanos-
sa. 
 toisen ja kolmannen vuoron käyttöönotto 
 uuden tehokkaamman koneen hankinta 
 konekannan lisäys 
 rinnakkaisen yksikön perustaminen [2, s. 202] 
Edellä mainitut keinot eivät kuulu päivittäiseen tuotannonohjaukseen vaan 
kapasiteetin lisääminen tapahtuu kuukausien tai vuosien aikavälillä. Näiden 
keinojen tarkoituksena on muuttaa tuotannon kapasiteettia pysyvästi ja ne 
vaativat usein suuria investointeja (koneet, työvoima). 
Kapasiteettia voidaan muuttaa myös nopeasti, mutta vaikutukset ovat suh-
teellisen vähäiset. Tällaisia nopeita keinoja ovat mm. ylityöt, työaikajoustot ja 
tehtävien vaihdot. [2, s. 203.] 
2.3.4 Kuormitus 
Kuormituksella tarkoitetaan sitä kapasiteetin osaa, joka on varattu käytettä-
väksi tuotantoon tiettynä ajankohtana. Kuormitus ilmaistaan tavallisimmin 
suhteellisena (prosentteina) kuormitusasteena kuormitukseen käytettävästä 
kapasiteetista. Kuormituksen suuruus voidaan todeta jälkeenpäin tai laskea 
etukäteen. Tuotannonohjauksessa on erittäin tärkeää pystyä määrittämään 
kuormitus etukäteen. [2, s.14.] 
2.3.5 Kuormituslaskenta 
Kuormituslaskenta perustuu kuormitusmalleihin. Kuormitusmalli on tuotekoh-
tainen, ja se kuvaa sekä tuotteen läpäisyaikaa että tuotteen vaatimaa työ-
aikaa. Tarvittava valmistusaika eli tuotteen kuormittavuus lasketaan kuormi-
tusryhmittäin. Kuormitusmalli voidaan liittää tuotteen rakenteeseen. 
Kun tuotteet sijoitetaan tilauksina tuotantosuunnitelmaan toimitushetken mu-
kaan, suhteelliset jaksot saavat reaalisen kalenteriaikaan sidotun ajoituksen. 
11
Tällöin voidaan summata kuormitus kuormitusryhmittäin ja ohjausjaksoit-
tain. Laskenta on selkeää taulukkolaskentaa. 
Kuormituslaskenta ei ole itsetarkoitus. Se on aputyökalu tuotantosuunnitel-
man tekemiseksi mahdollisimman realistiseksi ja helpoksi toteutettavaksi. 
Tuotantosuunnitelman tekemiseksi tarvittavaa kuormituslaskentaa kutsutaan 
karkeakuormitukseksi. Hienosuunnittelu on yksittäisten työnvaiheiden ajoi-
tusta. Hyvin strukturoitu tuotantojärjestelmä toimii ilman hienosuunnittelua. 
[2, s. 198.] 
2.3.6 Kuormituksen suunnittelu 
Kuormitusta suunniteltaessa on yksi peruskysymys se, miten suuri osa 
kuormitukseen käytettävästä kapasiteetista varataan käyttöön. Monessa sel-
laisessa tuotantolaitoksessa, jonka tilauskanta muodostuu suuresta määräs-
tä tilauksia, esiintyy myös yllättäviä ja kiireellisiä tehtäviä. Nämä työtehtävät 
tulevat niin nopeasti, että ellei kuormituksessa ole niille varten varaa, ne joko 
jäävät toimittamatta tai häiritsevät jo kuormitukseen sijoitettuja ja ajoitettuja 
tilauksia. Tämän häiriön välttämiseksi voidaan jättää osa kuormitettavasta 
kapasiteetista varaamatta etukäteen nimetyille töille. [7, s. 97.] 
Hienosuunnittelussa jokaisen kuormitusryhmän kapasiteetin käyttö suunni-
tellaan ja valvotaan erikseen. Tarkka jaottelu tuo esiin pullonkaulat, kapeikot, 
jotka määräävät koko yksikön suurimman mahdollisen tuotantomäärän. Asi-
at yksinkertaistuvat, jos kuormitusryhmässä on vain yksi kapeikko. Kapeikon 
ohjaus on käytännössä koko kuormitusryhmän ohjausta. [1, s. 15 – 16.] 
Myös karkeakuormituksen on tiedettävä kapeikkojen olemassaolo, sillä vain 
siltä pohjalta voidaan tarkoituksenmukainen tai optimaalinen tavoitteeksi 
asetettava kuormitusaste selvittää. Mikäli kuormitusryhmä on jonkin suu-
remman systeemin kapeikkona, sen tuotantokyky eli kapasiteetti on samalla 
koko suuremman yksikön kapasiteetti. Jos kapeikkoja on kovin monta, tai 
koko tuotantokapasiteetissa ylitetään optimaalinen kuormitusaste, on harkit-
tava kapasiteetin lisäämismahdollisuuksia tai muita mahdollisia toimenpitei-
tä. [1, s. 16; 5, s. 99.] 
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2.4 Tuotantojärjestelmän ohjattavuus 
Tuotantojärjestelmän ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi tuotannon te-
hokkuuteen ja ohjauksen tehtäväkenttään. Ohjausta ei voi käsitellä milloin-
kaan ohjattavasta järjestelmästä erillisenä ilmiönä. Tuotantojärjestelmän 
ominaisuudet vaikuttavat merkittävästi tuotannon tavoitteiden toteutumiseen, 
ohjauksen tehtäviin ja ongelmakenttään sekä käytettäviin ohjausperiaattei-
siin ja menetelmiin. Toiminnanohjaukseen liittyy aina oleellisena osana oh-
jattavan tuotantojärjestelmän ominaisuuksien ja suorituskyvyn kehittäminen. 
Toiminnanohjauksen tavoitteiden saavuttamista voidaan monesti kehittää 
tehokkaammin tuotantojärjestelmän ominaisuuksia kehittämällä. Tuotannon 
läpäisyaikojen lyhentäminen on esimerkiksi ollut yksi tehokkaimmista toimin-
nanohjauksen kehittämiskeinoista. 
Ohjattavuus kuvaa tuotantojärjestelmän kykyä vastata ohjausmuuttujiin. Mo-
net eri seikat tuotannon organisoinnissa ja tuotantojärjestelmässä vaikutta-
vat tuotannon ohjattavuuteen. Kuvan 5 luettelossa on joukko tekijöitä, jotka 
vaikuttavat tuotannon ohjattavuuteen. 
2.4.1 Yritystekijöiden vaikutus ohjattavuuteen 
Ohjattavuuteen vaikuttavat seuraavat tekijät: 
 ylikapasiteetti 
 toimitusvarmuus 
 toimitusajat 
Kuva 5. Ohjattavuuden ominaisuudet [2, s. 230.]
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2.4.2 Tuotantojärjestelmän vaikutus ohjattavuuteen 
Hyvän tuotantojärjestelmän ohjattavuuden ominaisuuksia: 
 tuotantosuunnitelman kiinteän osan lyhyys 
 pieni ohjattavien pisteiden lukumäärä 
 pieni hoitojen lukumäärä 
 lyhyet läpäisyajat 
 pienet eräkoot, lyhyet asetusajat 
 valmistusyksiköiden itsenäisyys 
 reservikapasiteetti [2, s. 233 ] 
Lyhyt tuotantosuunnitelman kiinteä osa pidentää muutettavissa olevaa osaa, 
jonka tilauskanta ainakin pääosin tunnetaan. Kiinteää osaa voidaan lyhentää 
muun muassa. lyhyiden läpäisyaikojen ja pienien eräkokojen avulla. Tämä 
antaa joustavuutta tuotantosuunnitelman tekemiseksi mahdollisimman hyvin 
toteuttavaksi ja mahdollistaa kuormituksen tasauksen. 
Valmistusyksiköiden itsenäisyys vähentää ohjauspisteitä, ja itsenäiset yksi-
köt pystyvät hoitamaan oman sisäisen ohjauksensa (työnjärjestelynsä). 
Valmistusyksiköiden riippuvuus toisistaan huonontaa nopeasti ohjattavuutta 
riippuvuuksien määrän kasvaessa. [1, s.233 – 234.] 
2.4.3 Tuotteen vaikutus ohjattavuuteen 
Tuotetekijöistä keskeisiä ohjattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat ainakin 
tuotteen rakenteen monimutkaisuus ja vakioisuus, tuotteen asema elinkaa-
rellaan ja jalostusketjussa, sekä tuotteen luonne tavara-, palvelus- tai imma-
teriaalisena tuotteena. 
Monimutkaisen tuotteen tuotantoprosessi on aina vaikeammin ohjattavissa 
kuin yksinkertaisen. Mikäli monimutkainen tuote valmistetaan samassa tuo-
tantolaitoksessa, se aiheuttaa väistämättä monimutkaisen ohjaustilanteen – 
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ellei valmistusta jaeta helpommin hallittaville itsenäisille osayksiköille. Ali-
hankintojen käyttö on muiden ansioiden ohessa parantanut yritysten ohjatta-
vuutta. 
Monimutkaisenkin vakiotuotteen tuotanto on helpompi hallita kuin yhtä mut-
kikkaan tilaustuotteen tuotanto. Vakiotuotteen tekemisen ohjaaminen voi-
daan niin haluttaessa rakentaa JOT- periaatteen mukaisesti sisään valmis-
tusjärjestelmään. JOT- menettely soveltuu niin tavara-, palvelu- kuin immate-
riaalituotteisiin! 
Softatuotteet, tietokoneiden ohjelmat ja ohjausjärjestelmät, voi tuotannonoh-
jauksen kannalta katsoen nykyisin rinnastaa paljon suunnittelua vaativiin ta-
varatuotannon tilaustuotteisiin. Vakioitujen ohjelmien käyttäjälle toimittami-
nen on vain pakkaamista ja punnitsemista ja rahastamista. Siten se on 
markkinointitoiminnon asia. Tällaisen tuotteen laadunvarmistuksessa käyt-
töönottokoulutus näyttää siirtyvän opetuslaitosten ja koulutuksella rahaa te-
kevien yritysten normaaliksi toiminnaksi. 
Elinkaarensa alkuvaiheessa olevan tuotteen tuotannon ohjaus on menekin 
heikon ennustettavuuden takia epävarmaa. Selkeässä kasvuvaiheessa en-
nustettavuus on jo hyvä, joten ohjattavuuskin paranee. Mitä lähempänä ku-
luttajaa, loppukäyttäjää, tuote jalostusketjussa on, sitä lyhyempi on sen suh-
teellinen elinkaari, joten hyvin tuotekohtaiset tuotantojärjestelyt on harkittava 
lyhyemmän aikavälin näkymien mukaan. Muiden yritysten aineksiksi tai 
muiksi tuotantohyödykkeiksi menevillä tuotteilla elinkaari on ajallisesti suh-
teellisen pitkä, sillä samasta aineksesta voidaan kehittää uusia tuotteita vielä 
senkin jälkeen, kun joku loppukäyttäjälle menevä tuote on poistunut markki-
noilta. 
2.4.4 Materiaalien vaikutus ohjattavuuteen 
Materiaalien ohjaukseen vaikuttavia tekijöitä ovat: 
 pieni materiaalinimikkeiden määrä 
 materiaalien saatavuus 
 materiaalien toimitusajat ja toimitusaikapito 
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 laatuhäiriöt 
 samat materiaalit kaikissa tuotteissa [2, s.  232.] 
2.4.5 Myynnin vaikutus ohjattavuuteen 
Myynnin ja myyntitapahtuman vaikutus tuotannon ohjattavuuteen korostuu 
konfiguroituvien tuotteiden kohdalla. Tärkeä tällaisten tuotteiden kohdalla on 
toimitusspesifikaatioiden selkeys ja ylimääräisten asiakasmuutosten eli-
minointi. Konfiguroituvien tuotteiden kohdalla modulaarisuus ja sen täsmälli-
nen soveltaminen myynnissä samoin kuin valmistuksessa parantaa ohjatta-
vuutta huomattavasti. [2, s. 233.] 
Asiakasohjautuvassa tuotannossa myynnissä pitää olla jatkuvasti tiedossa 
tuotannon kuormitustilanne, jotta annetut toimitusajat ovat mahdollisia ja ti-
laukset saadaan sisällytettyä tuotantosuunnitelmaan ilman suurempia on-
gelmia. Tuotanto asettaa ehdot myynnille, joskin asiakkaan tarpeet pyritään 
huomioimaan mahdollisimman hyvin. 
2.4.6 Markkinoiden vaikutus ohjattavuuteen 
Markkinatekijöistä keskeisiä ohjattavuuteen vaikuttavia asioita lienevät kau-
si- ja suhdannevaihtelun lisäksi muutokset kilpailurakenteessa ja asiakkai-
den käyttäytymisessä. Markkinoiden kilpailurakenne muuttuu ”virallisesti” 
toisen yrityksen markkinoille tulon tai sieltä poistumisen myötä. Yhä merkit-
tävämmäksi käy kuitenkin samoja tarpeita tyydyttävien eli kilpailevien tuot-
teiden markkinakehitys. Suhteellinen kilpailukyky kertoo todennäköisestä 
kehityksen suunnasta. Siis myös tarvittaessa ohjaustoimista. [2, s. 9.] 
Myös täydennyssuhteessa olevien muiden tuotteiden markkina- ja hintakehi-
tys vaikuttaa. Jos tuotteet, joihin yrityksen oma tuote liittyy käyttäjien mieles-
sä niitä täydentävästi, taantuvat markkinoilla, myös oma tuote kohtaa vaike-
uksia. Jos täydennettävä tuote on kasvussa, myös oma tuote saa ”veto-
apua”. Oma tuote saa tukea hyvin toimivilta täydentäjiltä, mutta saa paino-
lastikseen sitä täydentävät, heikosti toimivat tuotteet. 
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Monet muut ulkoiset seikat voivat muuttaa markkinatilanteita. Muoti-
ilmiöiden ohessa asiakkaiden saamat mielikuvat yrityksestä, sen toiminnasta 
ja tuotteista sekä suhteesta ympäristöön ja yhteiskuntaan voivat joka tukea 
tai vaikeuttaa markkinaoperaatioita. Samoin suhteet muihin yrityksiin. 
Eri suhdannevaiheissa on ohjaustoiminnalla eri tehokkuus. Kuva 6 esittää 
tavallisimpia toimenpiteitä ja niiden tehokkuutta eri suhdannevaiheissa. 
Erityisesti noususuhdanteessa myyntiennusteiden tarkentaminen käy tar-
peelliseksi, sillä kasvavaan kysyntään vastaamatta jättäminen antaisi ”ilmai-
sen edun”. Ehkä tavallisin menettely on käyttää trendikorjausta. Tuotanto-
ohjelmia on suunniteltava uudelleen lyhyin väliajoin (käyttämällä JOT/JIT – 
menettelyä, koko uudelleen suunnittelu voitaneen rakentaa sisään ohjausjär-
jestelmään). Materiaalitarpeen laskenta korostuu, ainakin vakiotuotteiden 
moni tuotetuotannossa, sillä kasvavan kysynnän johdosta myös hankinta-
ajat venyvät. Projektien ja muun tilaustuotannon materiaalien ohjauksessa 
hankekohtainen materiaalin hankinta ansaitsee erityishuomiota, sillä varsin-
kin erilliset hankinnat ovat jäämässä kasvavan kysynnän jalkoihin. Tuotanto-
ohjelmat on rakennettava niukaksi käyvän kapasiteetin varaan, joten vähä-
merkityksisiä ja pienen katetuoton tuotteita olisi syytä välttää, ainakaan niitä 
ei kannata tarjota aktiivisesti. 
Kuva 6. Suhdannevaihtelun vaikutus ohjauksen painoaloihin. [3, s. 230.]
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Korkeasuhdanteen aikana kapasiteetti on jo rajoittava tekijä, joten lineaa-
risen ohjelmoinnin käyttö valinnoissa on perusteltua. Usein materiaalin ohja-
uksen läpäisyaika- tai kiertolukuanalyysin pohjalta voidaan tehdä myös oike-
aan osuvia valintoja. Kuormituksen valvonnassa lyhyiden läpäisyaikojen 
merkitys korostuu, sillä kun kasvavan tuotannon aikana pidetään mahdolli-
simman vähän keskeneräisiä nimikkeitä, sekaantumisen vaara on oleellisesti 
vähäisempi, kuin jos keskeneräisten töiden nimikemäärät jatkuvasti, jopa 
kiihtyvästi, kasvaisivat. 
Laskusuhdanteessa varastoja tulisi pienentää, vaikka se voi olla vaikeaa. 
Mikäli oma materiaalinohjaus ei riittävän nopeasti havaitse suhdanteiden 
laskusuuntaan kääntymistä, materiaalivarastot kasvavat nopeasti. Kehitystä 
nopeuttaa se, että ostojen toimitusajat lyhenevät samalla, kun myyjät pyrki-
vät säilyttämään oman toimintansa volyymin erikoistarjouksin yms. keinoin. 
Oston lyhentyneistä toimitusajoista johtuen perusvarastoa voi pienentää 
merkittävästi. Myös ennen järkevät eräkoot voivat olla tarpeettoman suuria, 
ynnä muuta semmoista. Valmistuksen eteenpäin ajoitus ei automaattisesti 
pienennä varastojen - ei ainakaan KET-varastojen -määrää. 
Matalasuhdanteessa markkinat kääntyvät ostajan markkinoiksi, jolloin ostaja 
voi valita toimittajan. Jotta tuotantokapasiteetilla saataisiin kuormitettavaa, 
on korkeasuhdanteessa sivuun siirrettyjen, matalakatteistenkin tuotteiden 
valmistusohjelmaan palauttaminen mahdollisesti järkevää. Tappiollisten tuot-
teiden valmistaminen tuskin on viisasta, vaikka kiristynyt markkinaosuuskil-
pailu siihen houkuttelisikin. Matalasuhdanteessa myös ostojen toimitusajat 
lyhenevät, joten toimitusnopeus voi kehittyä kilpailuvälineeksi. 
Tarkkojen toimitusaikojen johdosta toimintaverkkotekniikkojen käyttö ajoitus-
välineenä voi tehostua, myös perinteisen ohjausajattelun vallitessa. JIT- oh-
jausmallin mukaan perinteisten ohjauksen ajatus- ja toimintamallien ”hyväk-
symiä” ajoituksellisia ongelmia ei tulisi koskaan edes esiintyä saatikka hy-
väksyä! Kuvassa 7 esitelty edellä käsitelty asia. 
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2.5 Tuotantosuunnitelma 
Tuotantosuunnitelma on työkalu, jonka tarkoituksena on varmistaa toimitus-
ten tapahtuminen oikea-aikaisesti. Samalla tuotantosuunnitelmasta saa in-
formaatiota yrityksen koko myynti-tuotantotilasta. Tuotantosuunnitelmaa kut-
sutaan myös tuotanto-ohjelmaksi. 
Tuotantosuunnitelmaa laatiessa on otettava huomioon useita asioita, sillä 
vain reaalinen, toteutettavissa oleva suunnitelma pystytään toteuttamaan 
häiriöttömästi. 
Tuotantosuunnitelmaa laadittaessa tärkeitä asioita ovat seuraavat: 
- Päätavoitteena on asiakastoimitusten oikea-aikaisuus eli yrityksen 
toimituskyky.
Kuva 7. Ohjaustoimintojen ja menetelmien yhdistelmä. [1, s.35.] 
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- Tuotantosuunnitelma voi ilmaista loppukokoonpanon ja sen seura-
uksena osatoimitusten ajankohdat. 
- Suunnitelmassa on otettava huomioon omien valmistusyksiköiden 
(osavalmistus, kokoonpano) kuormitus. 
- Huomioon on otettava myös raaka-aine- ja osatoimittajien toimitusky-
ky. Materiaalin saatavuus on edellytys tilauksen sijoittamiselle tuotan-
tosuunnitelmaan. 
- Mahdollisten pullonkaularesurssien tilanteessa on oltava selvillä. 
2.5.1 Asiakastuotannon karkeasuunnitelma 
Tuotannon karkeaohjaus muodostaa tuotannonohjauksen makrosysteemin, 
sillä se kohdistuu yrityksen kokonaistuotantoon. Karkeaohjaus toimii tuotan-
non ja markkinoinnin yhdyssiteenä yrityksessä. 
Pää- eli karkeaohjauksen (käytetään myös nimitystä karkeasuunnittelu) teh-
tävänä on antaa yleiskuva yrityksen kapasiteetista ja kapasiteetin käytöstä 
eli kuormituksesta ja laatia tämän yleiskuvan perusteella valmistusohjelma. 
Karkeaohjauksen osatehtäviä ovat muun muassa seuraavat: 
- työllisyysennusteiden laatiminen eli miten yrityksen työvoima tulee työllis-
tytetyksi lähikuukausina 
- kuormitustilanteen jatkuva seuraaminen 
- valmistusohjelmien laatiminen 
- pitää toimitusaika vaativien raaka-aineiden tilaaminen (mikäli tilaaminen 
on mahdollista ilman yksityiskohtaisia tietoja) 
- tilauksia koskevien tietojen (toimitusaika ja –mahdollisuudet yms.) toimit-
taminen markkinoille 
- muiden suunnittelutoimintojen työn ajoittaminen ja valvominen 
- valmistuksen aloittamisen ja päättymisen valvominen 
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Kapasiteetilla tarkoitetaan yrityksen, sen osaston, koneen, työryhmän, 
henkilön, huoneiston, kuljetusvälineen tai muuta sellaista tuotantoyksikön 
tuotantokykyä aikayksikössä. Kapasiteettia mitataan jollakin tuotannon on-
nistumisen kannalta kuvausvoimaisella yksiköllä, joka mittaa herkästi niu-
kaksi käyvää eli rajoittavaa tekijää. Mittayksikkönä voi olla työ- tai käyntiaika-
tunnit, työviikot, tai muut semmoiset, tuotantoajan yksiköt. Kilot, tonnit, luku-
määrät, tai muut, tuotemäärän yksiköt/aikayksikkö soveltuvat myös. On valit-
tava mittaustapa, joka sopii kaikille tuotteille, saa niiden kapasiteettivaati-
mukset yhteismallisiksi. Yleensä käytetään hyväksi suunnittelun aikayksikkö-
jä; käytettävissä oleva aika lienee yleisin rajallinen resurssi. 
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Kuva 8. esittää, miten eri tavoin tuotantoyksikön kapasiteettia voidaan tar-
kastella. Bruttokapasiteetista, tuotantolaitteiden teknisestä maksimikapasi-
teetista, on vähennettävä joukko tekijöitä, jotka pienentävät tuotannon kan-
nalta tehokasta kapasiteettia. Netto kapasiteetti on tavallinen mitoituskapasi-
teetti, mutta muitakin mitoitusperusteita voitaneen käyttää. Mikäli toimialalla 
on laatutehokas alihankintajärjestelmä olemassa tai se voidaan luoda perin-
teiset kapasiteettikäsitteet menettävät osan merkityksestään. Kuvan maksi-
mikapasiteetti kuvaa tätä vaihtoehtoa. 
Brutto- ja nettokapasiteetin suhde vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti. 
Suhde on määritettävä tutkimalla siihen vaikuttavia seikkoja. Uskotaan, että 
hylkytuotannon, häiriöiden ja korjausten vaatima suhteellinen aika, jokaisen 
erikseen ja niiden summa, kertoo heikkouksista yrityssuunnittelussa, erityi-
sesti laadunvarmistuksen heikkouksista. Suuret suhteelliset poissaoloajat 
kertovat henkilöstön matalasta motivaatiotasosta. Sekin on merkki heikosta 
laadunvarmistuksesta. 
Kuva. 8 Kapasiteetti käsitteen osatekijät [1, s. 13].
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Suunnitteluvaiheessa, ennen laitehankintoja, nettokapasiteettikin voidaan 
tulkita monin tavoin. Käytettävissä nimityksistä ei ainakaan yrityksen sisällä 
saisi olla eri tulkintoja. 
Ylityöt ja muut tilapäisratkaisut eivät liene kovin kustannustehokkaita pitkällä 
aikavälillä. Tämän päivän suomalainen todellisuus suosii ylitöiden käyttöä, 
sillä muita joustomahdollisuuksia on vähän ja pitkälle automatisoidussa, 
pääomavaltaisessa tuotannossa käyntiajan lisätunti voi antaa suuren raja-
arvon. 
2.5.2 Tuoterakenne 
Tuoterakenne kuvaa hierarkkisesti tuotteen valmistamiseksi tarvittavat osat 
ja niiden tarvittava lukumäärät. Tuoterakenteen sisältämän tiedon perusteel-
la voidaan laskea, kuinka paljon kutakin osaa tarvitaan, kun halutaan valmis-
taa tietty määrä tuotetta. [3, s. 73 ] 
2.5.3 Tuotannonsuunnittelu ja toteutus 
Kuvassa 9 on esitetty Scheerin näkemyksen mukainen tuotannonsuunnitte-
lun ja toteutuksen vaiheittainen prosessi. Kuvan malli vastaa tälläkin hetkellä 
monien yritysten käyttämien toiminnanohjausjärjestelmien tuotantosuunnitte-
lun ja -ohjauksen yleistä toimintalogiikkaa. Tuotannonsuunnittelu lähtee 
myynnin tarpeista. Niiden pohjalta taas tehdään tuotannon sisäinen materi-
aalitarvesuunnittelu, sekä ulkopuoliset hankinnat. Tämän jälkeen tehdään 
suunnittelun tuotannon kapasiteettitarvelaskenta. Kapasiteetin sopeutus viit-
taa sellaiseen vaiheittaiseen toimintaan, jossa suunnitellun tuotannon vaati-
ma kapasiteetti pyritään tavalla tai toisella hankkimaan esimerkiksi ylitöillä tai 
toisella jossa vaihtoehtoisesti osa tuotantoa suunnitellaan tehtäväksi myö-
hemmin. 
23
Tuotannonsuunnittelun tuloksena tässä mallissa syntyy tuotantotilaus, jol-
le varataan tietojärjestelmässä tarvittavat materiaalit. Tuotannontilauksille 
voidaan tehdä hienokuormitus, jonka perusteella voidaan paperipohjaisessa 
toimintatavassa tulostaa sitä ohjaava ja jopa työn mukana kulkeva työmää-
räin. [3, s. 73-74 ]. 
2.5.4 Materiaalisuunnittelu 
Materiaalisuunnittelua on hallinnut 1970-luvulta alkaen materiaalitarvelas-
kenta, joka tunnetaan yleisesti englanninkielisellä lyhenteellään MRP (mate-
rial reguirements planning). Sen perusajatus on varsin yksinkertainen: kun 
suunnitellaan lopputuotteiden valmistustarpeet ja tiedetään kunkin tuotteen 
tuoterakenne, voidaan suunnitella osien valmistus- ja hankintatarpeet. Jos li-
säksi tiedetään osien valmistus vaiheiden kestot sekä hankintojen toimitus-
ajat, voidaan valmistus- ja hankintatarpeet ajoittaa. Jos tuoterakenteessa on 
monta tasoa (taso vastaa karkeasti valmistusvaihetta); toimitettavien tuottei-
Kuva 9. Tuotannonsuunnittelun ja toteutuksen prosessi. [3, s. 72]
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den määrien on tietenkin oltava tiedossa useita jaksoja etuajassa. Lisäksi 
täytyy tietää, kuinka paljon kutakin osaa on varastossa, tekeillä sekä tilattu 
toimittajalta, jotta voidaan kullakin tuoterakenteen tasolla laskea valmistus-
tarpeet kullekin jaksolle. [3, s. 74 ] 
2.6 Valmistuksen ohjaus 
Valmistukseen panon tehtävä on purkaa tuotantosuunnitelman töistä itse 
valmistettavat osat ja osakokoonpanot, antaa niille valmistumisajankohta ja 
lähettää valmistusimpulssit omille valmistusyksiköille. Toiminta perustuu 
osaluetteloon ja osien perustietoihin. Näihin perustietoihin sisältyy valmistet-
tava osavalmistusyksikkö sekä läpäisyaika. Läpäisyaika määrää osan val-
mistuksen alkamishetken ennen kokoonpanon alkamista(kuva 10). 
Jos tuotesuunnitteluvaiheessa kaikki valmiudet on synnytetty kunnolla lop-
puun viedysti eli kaikille osille on toimittaja tai valmistusyksikkö tiedossa, ti-
lausten käsittely ja valmistukseen pano sujuu tehokkaasti. Ellei tässä vai-
heessa puutteita joudutaan paikkaamaan. Kiireen vuoksi sitä ei kuitenkaan 
pystytä hoitamaan kunnolla. Kiire lisää häiriöitä, jotka vievät lopunkin työ-
ajan. On siis painotettava valmistuksien kunnollisen hoitamisen merkitystä. 
Kuva 10. Hitaan läpäisyn noidankehästä myönteiseen kierteeseen [2, s. 217]
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2.6.1 Yksiköiden välinen ohjaus 
Valmistusyksiköiden ohjaamiseen on käytettävissä eri menetelmiä: 
- tilausohjaus valmistuu ohjauksen antamana työjonona 
- tilausohjaus valmistuksen ohjauksen antamana jakson työlistana 
- imuohjaus 
- ennusteperusteinen puolivalmistevarastoon tekeminen. 
Valmistusjärjestelmässä, jossa solut hoitavat oman osajoukkonsa, valmis-
tuksen solujen välinen ohjaus pelkistyy ajoitettujen työlistojen antamiseen 
solulle. Jos solut muodostavat ketjuja tai verkkoja, on jaksollinen ohjaus sel-
kein. Esimerkiksi osavalmistus ja kokoonpano muodostavat tällaisen lyhyen 
ketjun. [2, s. 220.] 
Tässä tapauksessa imuohjaukseksi voidaan nimittää järjestelmää, jossa ket-
jun viimeinen yksikkö (esim. kokoonpanosolu) saa tilauksen tai tarveimpuls-
sin ja tilaa sen jälkeen itse tarvitsemiaan osia edeltävältä yksiköltä [2, s. 
224.] 
Jos usealla valmistusyksiköllä on jokin yhteinen resurssi, kuten esimerkiksi 
maalaus- tai pintakäsittely-yksikkö, se tekee ohjauksesta hankalampaa. Tär-
keintä on selkeät pelisäännöt. Yksi tapa on määrittää tarkat ajankohdat, mil-
loin milläkin eri valmistusyksiköllä on yhteinen resurssi käytössä. Tällöin 
valmistusyksiköt ottavat nämä ajankohdat huomioon omassa yksikön sisäi-
sessä työjärjestelyssä. [2, s. 220.] 
2.6.2 Työpisteiden ohjattavuus 
Työpiste saa työlistansa valmistuksen ohjauksesta. Työpiste hoitaa itse si-
säisen työnjärjestelynsä. Mahdollisuudet työpisteen sisäiseksi työnjärjeste-
lyksi ovat: 
- Töillä on prioriteetit ja ensin tehdään korkeimman prioriteetin työt 
- fifo-periaate eli selkeä jonojärjestys 
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- jaksoihin perustuva järjestelmä: jakson työt tehdään jakson aikana mutta 
vapaassa järjestyksessä 
- tekijäohjaus 
Prioriteettiperiaate ei ole selkeä eikä varma. Ihmisten hoitaessa solua ikävät 
työt jäävät helposti makaamaan. Keskeneräisten töiden määrä voi olla suuri. 
Lopputulos on se, että systeemi on käytännössä erittäin epävarma eikä ti-
lanne visualisoidu (kuva 11). 
Työpisteen sisäinen työnjärjestely toimii parhaiten visuaalisena ohjauksena 
ilman papereita. Poikkeuksen muodostaa FMS, jossa työjono on keskusoh-
jaimen tiedostona. 
Tekijäohjaus vaatii ylimitoitettua konekapasiteettia, muuten sekä työt, että 
tekijät jonottavat. Laitteiston kunnossa pysyvyys heikkenee. Tekijöiltä vaadit-
tava moni ammattitaito saattaa muodostua tekijäohjauksen soveltamisen es-
teeksi. [2, s. 225.] 
2.6.3 Konfiguroituvan tuotteen ohjaus 
Konfiguroituva tuote koostuu useista ominaisuuksista. Ominaisuudet voivat 
olla valinnaisia eli kaikkia ei ole kaikissa tuotteissa. Ominaisuuksilla voi olla 
myös versioita tai alaominaisuuksia.[2, s.227.] 
Kuva 11. Prioriteetti ei ole pakottava, siksi osa töistä voi jäädä 
odottamaan [2, s. 225]. 
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Esimerkki 1. Nosto-ovella on monta eri pintamateriaalia ja väriä. Sen pa-
rametrejä ovat mm. käyntiovet, ikkunat ja ulkoiset mitat. 
Esimerkki 2. Nosto-oven moottoripaketti. Moottoreita on monen eri tehoisia 
eri vaatimuksille. Jokaista tilausta varten valmistetaan juuri oikeanlainen 
moottoripaketti. 
Esimerkki 3. Varaosajouset. Jousia valmistetaan monille eri kestävyys kri-
teereille. Jousien nostokertojen kestävyys vaihtelee valtavasti. 
2.6.4 Konfiguroituvan tuotteen toimitusprosessi 
Konfiguroituvan tuotteen tuotanto ja erityisesti tuotannon ohjaus perustuvat 
moduuliajatteluun. Tuotteille muodostetaan perusmoduuli. Jokainen ominai-
suus toteutetaan moduuleilla, jotka liittyvät perusmoduuliin. Jokaisella mo-
duulilla voi olla useita vaihtoehtoisia versioita, jotka määräävät  lopputuot-
teen ominaisuudet. Tuotteen koosta riippuen moduuleja voi olla useammas-
sa portaassa. 
Asiakkaan haluama ominaisuusyhdistelmä toteutetaan valitsemalla sopivat 
moduulit/komponentit. Toinen periaate on vaikuttaa lopputuotteen ominai-
suuksiin samanlaisten moduulien lukumäärää muuttamalla. Mahdollisimman 
selkeällä moduulisysteemillä pyritään tilanteeseen, jossa moduulijako voi-
daan päättää myytäessä. 
Tuotannonohjaus perustuu siihen, että kaikki moduulit ovat toistuvia vakio-
tuotteita. Niille luodaan sekä materiaalin hankinta- että valmistusvalmiudet 
muiden toistuvien tuotteiden tapaan. Jotta tämä onnistuisi, teknisten moduu-
lien tulee olla samat myynnin käyttämien asiakasominaisuuksien moduulien 
kanssa. 
Jos tuotesuunnittelua asiakaskohtaisten ominaisuuksien aikaansaamiseksi 
ei pystytä välttämään, tilaus-toimitus-prosessi mutkistuu ja siihen tulee asia-
kassuunnitteluvaihe. Toiseksi materiaalihankinta voidaan viimeistellä vasta 
asiakassuunnittelun jälkeen. Jos asiakassuunnittelu kohdistuu ainoastaan 
standardikomponenteista koostuvaan osaan, läpäisyajan piteneminen rajoit-
tuu suunnittelun vaatimaan aikaan. [2, s. 229] 
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3 CASE-YRITYKSEN TUOTANNONOHJAUKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 
Mesvac Oy:n tuotannonohjauksen nykytilan arvioinnin tarkoituksena on luo-
da kuva yrityksen toimintamalleista ja niiden vahvuuksista ja heikkouksista 
käyttämällä SWOT-analyysiä. Asiat pyritään käsittelemään teorian esittä-
mässä järjestyksessä. Nykytilan melko kriittisen arvioinnin avulla etsitään 
kehityskohteita. 
3.1 Yritysesittely 
Kirkkonummen Jorvaksessa sijaitseva Mesvac Oy on  teollisuusovia, turva-
tekniikkaa ja kuormauslaitteita maahantuova ja valmistava yritys. Huolto on 
suuri osa yrityksen toimintaa ja varaosavalmistus on tärkeä osa yrityksen 
tuotantoa. Huoltopalvelu näyttelee suurta osaa Mesvacin yritystoiminnassa.  
Mesvac Oy:n tuotteisiin kuuluvat: nosto-ovet, taitto-ovet, pikarullaovet, savu-
verhot, ilmasulut, murtosuojat, mesvac-tormax oviautomatiikka, kuormaus-
laitteet, palorullaovet, rullaovet sekä autotallien nosto-ovet. Lisäksi palvelui-
hin kuuluvat asennus, huolto ja asiantuntijat. 
Mesvac Oy on perustettu vuonna 1977. Eri kehitysvaiheiden jälkeen se siirtyi 
Brandt Group -konserniin tammikuussa 1989. Muita konserniin kuuluvia yri-
tyksiä ovat mm: Oy Kolmeks Ab, Mock Doors Oy, A/S Kolmeks, Kolmeks 
ChuZhou. Pääkonttori sijaitsee Kirkkonummen Jorvaksessa. Yrityksen pal-
veluksessa on noin 140 henkilöä.  [4.] 
Mesvacilla on käytössä Visma L7-toiminnanohjausjärjestelmä, joka yhdistää 
yhden ohjelman sisälle tuotannonohjauksen toimintojen lisäksi yrityksen 
muutkin toiminnot. L7 luo hyvät edelletykset tuotannon tilan seuraamiselle, 
mutta osa ohjelman toiminnoista ei ole vielä käytössä.  
Mesvac Oy:n tuotannonohjauksesta vastaa tuotantopäällikkö ja työnjohto. 
3.2 Tuotannon asema yrityksessä 
Tuotannon asema Mesvac Oy:n toiminnassa on melko pieni . Tuotantomalli 
muuttui, kun omien ovien valmistus lopetettiin. Tällöin varaosavalmistuksen 
rooli korostui. Turvatekniikantuotteet ovat ainoat itse valmistettavat tuotteet. 
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Tuotannon parissa toimii viisi toimihenkilöä ja 20 työntekijää. Kokonaisuu-
dessaan konsernin palveluksessa on noin140 henkilöä, joten itse tuotannon 
osuus koko toiminnasta on melko pientä. 
3.3 Tuotantostrategia ja -järjestelmä 
Yritys pyrkii nopeaan ja kaiken kattavaan huoltotoimintaan. Varaosalamellit 
valmistetaan osin itse. Yritys tilaa osan lamelleista suoraan (maahantuojalta) 
metritavarana. Turvatekniikan tuotteet valmistetaan metritavarana hankitta-
vista alumiiniprofiileista. Tuotanto pyritään pitämään mahdollisimman jousta-
vana. 
Kustannustehokkuuteen kiinnitetään huomiota ja hukkamateriaali pyritään 
minimoimaan. Niin sanotut ylijäämä palat laitetaan talteen ja kirjataan ylös 
mahdollista uudelleen käyttöä varten. On myös huomioitava, että yritys si-
jaitsee Kirkkonummella, joten toimitilojen hinta on alhaisempi kuin esimer-
kiksi pääkaupunkiseudulla. 
Tuotantopisteet on pyritty rakentamaan niin, että materiaalivirrat ovat selkeät 
ja turhaa siirtelyä on mahdollisimman vähän. Osaava ja monitaitoinen henki-
lökunta pystyy liikkumaan työpisteiden välillä, joten työvoiman siirto on help-
poa.   
Toimintaan vaikuttavia kilpailutekijöitä 
Tärkeimmät kilpailutekijät heijastuvat asiakkaan vaatimuksista. Mikäli yritys 
pystyy toimittamaan laadukkaita tuotteita asiakkaan haluamalla aikataululla, 
sekä hinnasta päästään sopimukseen, yritys on kilpailukykyinen. 
Huomioitavia kilpailutekijöitä ovat muun muassa maantieteellinen sijainti ja 
joustavuus. Logistisesta hyvästä sijainnista on etua toimituksien näkökul-
masta. Nopea ja kattava huoltoverkko on tärkeä kilpailutekijä. Joustavuus 
antaa asiakkaalle mahdollisuuden tilata tuotteita nopeallakin aikataululla. 
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3.4 Tilaus-toimitusprosessit 
Tilaus-toimitusprosessin avulla yritys toteuttaa ja toimittaa asiakkaiden ti-
laamat tuotteet ja palvelut. Prosessiin pyritään aina sisällyttää myös tuotteen 
elinkaaren aikaisten palveluiden toteuttaminen. Kilpailukykynsä kehittymisen 
kannalta yrityksen on jatkuvasti 
 huolehdittava tilaus-toimitusprosessin suorituskyvystä, prosessiin si-
sältyvän ydinosaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä 
 varmistettava, että se työskentelee itselleen sopivien kumppaneiden 
kanssa ja työt kumppaneiden kesken on jaettu oikein (paras teh-
köön). 
Asiakkaille tarjottavien elinkaaripalveluiden hallittu toteuttaminen edellyttää 
näiden palveluiden tuotteistamista. 
Tilaus-toimitusprosessin ensimmäinen vaihe on tilausten käsittely (kuva 12). 
Tilauksen käsittelyaika alkaa, kun asiakastilaus saapuu yritykseen ja päättyy 
sisäisen tilauserittelyn valmistumiseen. Tilauksen käsittelyaikaan sisältyy 
myös toimitusprosessissa olevaa odotusaikaa. Tilausten käsittelyaika kas-
vaa huomattavasti, mikäli tilauksessa ilmenee virheitä tai puutteita. Puuttuvia 
tietoja joudutaan etsimään usein jopa asiakkaalta asti. 
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Tilaus-toimitusprosessin suorituskykyä voidaan mitata sekä sisäisesti että 
ulkoisesti. Ulkoisessa mittauksessa organisaatiota ja sen toimintaa tarkastel-
laan asiakkaiden näkökulmasta. Tilaus-toimitusprosessissa tärkeiksi tekijöik-
si muodostuvat yleensä aika, laatu ja tehokkuus, joita apuna käyttäen voi-
daan mitata prosessin suorituskykyä. 
Mesvac Oy:n tuotanto on jaettu neljään työpisteeseen, joiden aikaansaan-
nokset yhdistyvät pakkauspisteessä valmiiksi tilaukseksi. 
Kuva 12. Tilauksen vaiheet aina valmiiksi tuotteek-
si/palveluksi Mesvacilla
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3.4.1 Turvatekniikka 
Kun Turvatekniikan tuotteen myynti on kirjattu ja tilaus vahvistettu, kirjataan 
tilaus TT-tuotantolistalle (kuva 13) sinisellä värillä.  Kun tilaus siirretään tuo-
tantoon, merkintä muutetaan mustaksi TT-listaan. 
Tuotantopäällikkö vastaanottaa uudet tilaukset ja tekee työkohtaiset ostot, 
viikkolistat ja työkorttien kopioinnit tuotantoa varten. Laitteita varten tuloste-
taan laitenumerot, ja ne jaetaan tuotantoon. 
Toimitetut tilaukset siirretään TT-tuotantolistalta taulukkoon TT-toimitetut. 
Työpisteillä olevista viikkolistoista näkyy viikon ajalle suunnitellut työt, ja teh-
ty työ merkitään listalle. Viikkolistat kerätään viikon lopussa pois ja tilaukset 
tarkistetaan. 
Turvatekniikan tuotanto elää viikon mittaisissa sykleissä. 
Säleet 
Kun turvatekniikan tilaus saapuu, se kirjataan tilaustenkäsittelyn kautta tuo-
tantoon. TT-tuotantolistalle tilausten käsittelyssä teksti kirjataan sinisellä. 
Kuva 13. TT-tuotantolista
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Kun tuotantopäällikkö on tarkastanut ja hyväksynyt tilauksen, merkintä 
muutetaan mustaksi ja työkortit toimitetaan työpisteille. 
Impulssi lähtee sälepuolella liikkeelle, kun jokin säleitä tarvitseva turvateknii-
kan tuotetilaus on tullut tuotannon piiriin. Sälepisteelle toimitetaan samalla 
työmääräin, josta käy ilmi tarvittavat speksit, kuten profiilimalli, pituus, murto-
luokitus ym. 
Tämän jälkeen säleet siirtyvät kokoonpanoon tai lähetettäväksi irtonaisina, 
riippuen työkortin ohjeistuksesta. Viimeinen työvaihe on aina pakkaus, jossa 
työ valmistuu. Työkortti siirtyy säleiden mukana, mutta viikkolistaan jää mer-
kintä työpisteelle. Viikkolistan sisältö kirjataan koneelle viikon välein. 
Kelausputket 
Kelausputket toimivat samalla logiikalla kuin säleetkin. Tilaus aiheuttaa im-
pulssin, joka kulkee läpi tuotannon. 
Impulssi lähtee sälepuolella liikkeelle, kun jokin kelausputkia tarvitseva tur-
vatekniikan tuotetilaus on tullut tuotannon piiriin. Kelapisteelle toimitetaan 
samalla työmääräin, josta käy ilmi tarvittavat speksit, kuten profiilimalli, pi-
tuus ynnä muut oleelliset tiedot. Lisäksi kelausputkipisteessä asennetaan 
työkortin määräämä moottori ja laakeri kelausputkeen.  Lisäksi moottoriin ja 
putkiin merkitään numerosarjat ja ne kirjataan viikkolistaan, jotta mahdollisen 
vian ilmetessä ne voidaan jäljittää.  
Kun tarvittavat työt tehty, tilaus kirjataan viikkolistaan ja tilaus siirtyy seuraa-
valle työpisteelle, joka lähestulkoon aina on pakkaus, jossa kaikki tilauksen 
osat yhdistyvät. 
Sivujohteet 
Sivujohteet toimivat myös samalla logiikalla kuin säleet ja kelausputket. Tila-
us aiheuttaa impulssin, joka kulkee läpi tuotannon. 
Työkortista katsotaan tiedot ja toimitaan niiden mukaan. Kun tuote on val-
mis, se toimitetaan pakkaukseen, samalla tavalla kuin kelausputkenkin ta-
pauksessa. 
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3.4.2 Kuormauslaiteet 
Kun tilaukset on vastaanotettu, myyjät toimittavat ne eteenpäin. Tuotanto-
päällikkö syöttää tilaukset KL-tuotantolistalle (kuva 14), jonne toivotaan 
myös asennustyönjohdon tekevän kirjauksia työmaiden tilanteista.  
Kun lastauslaitetilaus on saavuttanut tuotannon ja hyväksytysti käynyt tuo-
tantopäällikön kautta, tuotantoon tulee tuotekohtainen pakkausluettelo, työ-
kortteineen. 
Hydraulisillat ja ohjauskeskukset kytketään ja koeajetaan tehtaalla, muuta-
mia poikkeuksia lukuun ottamatta, laituriponttoonit asennetaan ja seinät pel-
litetään. DSS-tiivisteet esikokoonpannaan ja huolehditaan myös muista pie-
nemmistä kokoonpanotehtävistä. Jos tilaus on suuri, toimitettaessa kannat-
taa myös esikokoonpano tehdä työmaalla, (esim. logistiikkakeskus, kauppa-
keskus). 
Kun lastauslaite on valmis, siirretään merkintä KL-tuotantolistalta, ”toimitetut-
” listaan. Lisäksi merkintä tehdään myös viikkolistaan. 
Kuva 14. KL-tuotantolista
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Työkortti siirtyy lähetyksestä huolehtivalle ja hän huolehtii, että kaikki tuo-
tekohtaisen pakkausluettelon tarvikkeet ovat mukana. 
3.4.3 Varaosa (vk, varaosa ja korjaus) 
Varaosatuotannosta suurin osa on varaosalamellien valmistusta ja seuraa-
vaksi suurin osa on jousivalmistusta. Tilaukset menevät suoraan työnjohtajil-
ta varaosavalmistukseen tai varastoon. VK-toimitukset priorisoidaan tuotan-
nossa ykköseksi, jos tarvetta. 
Varaosatoimitus elää melko nopealla vasteajalla. Mikäli tarvetta tulee, tietty 
työ voidaan priorisoida. 
Nykyisin asentaja laskee taulukoiden (kuva 15) avulla viitteellisen hinta-
arvion tapauskohtaisesti.  
Kuva 15. Varaosalamellihinnasto.
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Lamellit: 
Tilauksen päästyä työkortiksi asti, kokoonpano ottaa työkortin mukaisen la-
mellin varastosta, ja sahaa sen määrämittaansa. Se myös työstää mahdolli-
set lisäominaisuudet, kuten käyntioven aukon tai ikkunan paikan. 
Kun tilaus saatu toimitusvalmiiksi, työkortti jätetään lamellin päälle odotta-
maan pakkausta. Kortti lähtee lähetyksen mukana työmaalle. Työstä teh-
dään merkintä viikkolistaan ja niin sanottuun ”omaan vihkoon”. 
Yksi ongelma paperilappujen kanssa on, että jos työntekijä vaikka unohtaa 
työkortin taskuunsa, kukaan ei tiedä missä vaiheessa tilaus on ja onko tarvit-
tavat osat esimerkiksi tilattu. 
 Lamellimallikirjo on laaja ja välttämättä oikeaa mallia ei löydy valmiina va-
rastosta. Silloin kokoonpano tilaa lamellin vaahdotuspisteestä, jossa lamelli 
tehdään itse alusta loppuun. Myös lamellin väri voi vaatia kokonaan uuden 
lamellin tekoa (yleisin väri neutraali ja varastossa ei ole värillisiä). 
Jouset: 
Jouset toimivat nosto-ovien vastapainoina ja vähentävät ovien operoimiseen 
tarvittavaa voimaa. Jouset kestävät aina vain tietyn määrän jännitystä, ja lo-
pulta ne aina antavat periksi. 
Mesvac panostaa voimakkaasti nosto-ovien huoltoon. Jokaisella asennetulla 
ovella pyritään säilyttämään valmiina varajousta, jotta jousen pettäessä se 
saadaan heti vaihdettua uuteen, ilman tuotannosta johtuvaa viivettä. 
Työkortit tulostetaan lokeroon, josta jousipuolen työntekijä käy hakemassa 
sen. Kortin mukaan valitaan oikea malli ja jousi poltetaan sitten oikeaan mit-
taansa. Sen jälkeen jouseen asennetaan päätypalat. Kun tämäkin valmis, 
siirretään jousi lähettämöön, työkortin kera. Työntekijä kirjaa jousen otetuksi 
inventaariolistaan, jotta tuote tulee poistetuksi varastosaldoista. 
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Kannakkeet: 
Kannakkeet pakataan mukaan tilauksen niin vaatiessa. Tilauslistasta käy il-
mi, jos näitä tarvitaan. Kannakkeet ovat niin sanottu ”pahvilaatikollinen tava-
raa” -työpiste. 
3.4.4 Varasto 
Mesvac panostaa voimakkaasti teollisuusovien ylläpito- ja huoltotoimintaan. 
Mukaan huolto-ohjelmaan on otettu myös henkilöliikenteen automaattiovet. 
Huoltokannassa on yli 22 000 laitetta ja joukossa suuri kirjo eri valmistajien 
tuotteita. 
Edellä mainitusta. johtuen on varastoitavien varaosien määrä suuri ja antaa 
erityisiä haasteita varastohenkilökunnan laitetuntemukselle. Tämä siksi, että 
Mesvac on käynnistämässä pääkaupunkiseudun huoltoliikkeille noutopalve-
lun. Tällöin varaston henkilökunta joutuu keskustelemaan erilaisten laitteiden 
huoltohenkilöstön kanssa etsiessään tarkoitukseen sopivaa varaosaa ilman 
etukäteen kirjattua varastokoodia. 
Tällä hetkellä suurin osa varaston toimituksista kuitenkin tapahtuu tulostettu-
jen lähetteiden perusteella, joissa tarvittavat osat on lueteltu varastokoodein 
ja hyllypaikkamerkinnöin. 
Mesvacin huoltoautoja on kentällä yli 50 kpl ja niiden täydennystilaukset ovat 
yksi merkittävä toimi varastossa. Tilaukset tulevat huoltoautosta web-
liittymän kautta L7-järjestelmään, josta keräilylähete tulostetaan. Toimitusai-
ka näille on 1 - 2 työpäivää. 
Asiakkaiden tilaamia varasosia kerätään samalla tavalla. Nämä tilaukset tu-
levat varaosamyynnistä paperimuodossa varastoon. 
Autotallin ovien toimitukset tapahtuvat myös varaston toimesta. Osa ovista 
on varastoitu Mesvacilla, osa tulee päämiehiltä työlle ostettuna. Koneistoja ja 
niiden osia varastoidaan itse. 
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Ilmasulkutoimitukset kerätään varastossa ja pakataan työkohtaisesti. Tila-
uksella olevat materiaalivaraukset puretaan toimituksen yhteydessä. 
Tavaran vastaanotto, tarkastus ja hyllytys työllistää lähes yhden työntekijän 
kokoaikaisesti. 
Varastosta täydennetään myös osin työpisteissä käytettäviä materiaaleja. 
Päämiehiltä Jorvaksen toimipisteen kautta tulevien tuotteiden vastaanotto ja 
edelleen lähetys on etenkin vilkkaan syyssesongin aikana merkittävä resurs-
seja sitova toimi, joka tapahtuu yksinomaan ulkotiloissa. 
Varastokirjanpidosta vastaa varaston esimies ja tehtävää hoidetaan eri hen-
kilöiden toimesta. 
3.5 Kapasiteetin, kuormituksen ja toimitusaikojen hallinta valmistuksen ohjauk-
sessa 
Nykyisellään kokonaiskapasiteetin hahmottaminen tuotannossa on melko 
hataralla pohjalla ja sen seuranta on työlästä. Osasta työpisteitä puuttuu ko-
konaan kuormitustiedot ja osa työpisteistä on ilman materiaalivarauksia. Yksi 
kolmas osaa tuotannosta on ilman materiaalinohjausta. 
Tällä hetkellä kapasiteetin ja kuormituksen hallinta on melko vähäistä. Vaja-
vaisesta kapasiteetin laskennasta johtuen kapasiteetin käyttöastetta ei voida 
tietää tarkasti. 
Kapasiteetin laskenta tuotannossa 
Kapsiteetti lasketaan työtunteina, ja ne kirjataan excel taulukkoon (kuva 16), 
johon merkitään myydyt tunnit ja käytettävissä olevat tunnit. Nykyisellään 
kapasiteetin tarkkailuun käytetään excel-taulukoita ja pääasiallisesti kapasi-
teettitarve määritellään ”näppituntumalla” toimitettavien laitteiden määrästä. 
Taulukoiden päivitys vie aina oman aikansa, ja kehittämällä toiminnanoh-
jausjärjestelmää olisi ehkä mahdollista päästä eroon erillisistä taulukoista tai 
mahdollisesti luoda linkitys toiseen ohjelmaan, joka keräisi tiedot helposti lu-
ettavaan muotoon. 
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Mesvac Oy:n toiminnanohjausjärjestelmässä on valmiudet kapasiteetin ja 
kuormituksen hallintaan, kuten kuvasta 17 näkyy, mutta näitä ominaisuuksia 
ei ole vielä osattu kunnolla hyödyntää.
3.6 Tuotannon mittauksen nykytila 
Tällä hetkellä Mesvac Oy:ssä seurataan lähinnä toimitusvarmuutta ja kulu-
budjettia. Muita tuotannon tunnuslukuja ei juurikaan seurata. Toimitusvar-
muus on Mesvac Oy:n tärkeä kilpailuvaltti. 
Toimitusvarmuudella tarkoitetaan toimitusehtojen mukaista toimitusaikaa, oi-
keita tuotteita, oikeaa määrää. Toimitusvarmuutta seurataan yleensä pro-
Kuva 17. Näkymä L7-toiminnanohjausohjelmasta
Kuva 16. TT-kapasiteetinlaskenta, excel-taulukko
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sentteina, jolloin varmuustekijöihin saadaan tieto esim. asiakkaalta, kulje-
tusliikkeeltä tai myyntihenkilöiltä tapauksesta riippuen.  
3.7 Yhteenveto 
Tutkimuksen edetessä kuormitustilanteen ja resurssitietojen keräämiseksi 
etsittiin ratkaisua. Tietojen yhteen saattamiseksi etsittiin tietojärjestelmän 
solmukohtaa, johon tiedot saataisiin niputettua. Tällainen solmukohta löytyi 
”työjonot” -tietokannasta.  
Jotta kaikki tiedot saataisiin siirrettyä solmukohtaan, pitää luoda lisäspeksejä 
esimerkiksi varaosavalmistuksen puolelle. Niitä miettiessä tulee ottaa huo-
mioon myyjien tarpeet/työ. Rakentamalla jokaiselle lamelli mallille omat seti-
tykset, saadaan työjonoihin varaukset. Tämä malli vaatii paljon toteuttamis-
kelpoisuuden arviointia. 
Kuten aiemmin mainittiin, Mesvac Oy:n tuotannon nykytilan arvioinnissa käy-
tettiin apuna SWOT-analyysiä. Taulukkoon 1 on kerätty analyysin antamia 
tietoja. Ylimmät osat kuvaavat yrityksen sisäistä toimintaympäristöä ja alim-
mat organisaation ulkoista ympäristöä. 
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Taulukko 1. SWOT-analyysi 
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Analyysissä ilmi tulleet vahvuudet ja heikkoudet ovat osittain riippuvaisia 
toisistaan, joten kompromissejä joudutaan tekemään. Silloin on syytä ottaa 
huomioon mikä on parasta kokonaiskuvaa ajatellen.  
4 KEHITYSEHDOTUKSET 
Jatkuva kehitys on menestyksen työkalu. Jatkuva kehitys vaatii kuitenkin ai-
na ylimääräisiä ponnistuksia ja asioiden tarkastelua monelta eri taholta. 
Uusien toimintatapojen ja muutosten käyttöönotto aiheuttaa aina muutosvas-
tarintaa, joka ilmenee yksilöiden tai ryhmien käyttäytymisessä. Se ilmenee 
esimerkiksi välinpitämättömyytenä, informaation torjumisena tai korostunee-
na itsesuojeluna. Muutosvastarinta liittyy ihmismielen taipumukseen puolus-
taa vanhoja tottumuksiaan. Muutosvastarinta on luonnollinen osa mitä ta-
hansa muutosprosessia. Olennaista muutosprosessin onnistumisessa on se, 
ettei muutoksia ole liian usein ja ne ovat perusteltuja.  
Muutosvastarintaa voidaan torjua huolellisella suunnittelulla, sekä esittämäl-
lä työntekijöille syyt ja motiivit. Tärkeää on myös tarkentaa, mitä hyötyjä ke-
hityshankkeesta on ja millä aikavälillä. 
Tässä työssä esiteltäviä kehitysehdotuksia on ollut ideoimassa insinöörityön 
tekijän lisäksi tuotantopäällikkö. Ideoinnissa on pyritty ottamaan huomioon 
koko henkilökunta. 
4.1 Nykyisen atk-järjestelmän antamat mahdollisuudet 
Varaosatuotannon lisääntyminen on nostanut pienen ongelman entistä suu-
remmaksi ja sen hoitamiseksi on etsitty helppoa ratkaisua. Kun tuotantomalli 
on muuttunut ja varaosatoimitusten määrä on kasvanut, ongelma on noussut 
vahvemmin esille. Ongelma on huomioitu jo varhaisessa vaiheessa, mutta 
sen ratkaisemista ei pidetty siinä vaiheessa niin tärkeänä, koska varaosatuo-
tanto ei ollut niin suurta eikä ohjelmiston sen hetkinen kehitysversio antanut 
riittäviä työkaluja sen helppoon selvittämiseen.  
Nyt käytössä oleva L7 on ohjelmiston neljäs kehitysversio ja siihen on mat-
kan varrella tullut uusia ominaisuuksia. Valjastamalla nämä ominaisuudet 
saadaan luotua tehokas työkalu tuotannonohjaukseen. 
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Ongelman hahmottaminen oli vaikeaa ja aikaa vievää työtä. Käytännössä 
työssä piti alkuun perehtyä tuotannon eri vaiheisiin ja tiedon kulkuun eri tilan-
teissa. Periaatteessa tämä tarkoitti vaihe vaiheelta tuotannon seuraamista ja 
käytössä olevan tuotannonohjausjärjestelmän koukeroihin perehtymistä, eri 
näkökulmista ja eri osista tietojärjestelmää. Tietoja voidaan tuoda ohjelmaan 
monesta eri osasta, joten tietojen yhteen saattaminen oli todella haastavaa. 
Tutustumalla tilauksen etenemiseen vaihe vaiheelta niin fyysisesti kuin in-
formatiivisesti, ja tutustumalla tallenteisiin, kokonaiskuva alkoi pikku hiljaa 
avautua. 
Nykyisellään kapasiteetin seuranta on melko hataralla pohjalla, ja se on 
tyystin excel-taulukoiden varassa. Taulukoiden päivittäminen on melko työ-
lästä ja sinällään turhaa työtä, joka olisi mahdollista saada automatisoitua. 
Kapasiteettitiedot voitaisiin saada siirrettyä tuotannonohjausjärjestelmän 
kuormitustietoihin, lisäämällä järjestelmään puuttuvia tietoja ja speksejä. 
Nykyinen tuotannonohjausjärjestelmä antaa tähän mahdollisuuden. Tarvitta-
vien tietojen hankkiminen on melko suuri projekti. Mutta työ voisi olla kannat-
tavaa, sillä silloin saataisiin irti isompi osa tuotannonohjausjärjestelmän an-
tamista mahdollisuuksista ja niin sanottua turhaa työtä saataisiin poistettua. 
Aikaa jäisi tärkeämpiin tehtäviin ja saataisiin ylläpidettyä paikkansapitävämpi 
tietojärjestelmä. 
Tutkimustyön edetessä kävi ilmi, että ”työjonot”-tietokanta olisi paras mah-
dollisuus saada tarvittavat tiedot koottua yhteen pisteeseen, niin sanottuun 
tietojen solmukohtaan. Lisäämällä työvaiheiden aiheuttamat kuormitustiedot 
tuotannon eri vaiheille ja tehtäville saataisiin suoraan omaan järjestelmään 
kuormitustiedot visuaaliseen muotoon (kuva 18). 
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Jos jokaiselle tuotteelle ja työvaiheelle saataisiin määritettyä, sen aiheuttama 
resurssien varaus, saataisiin järjestelmästä enemmän irti. Ja tieto olisi nope-
asti ja helposti luettavissa. Lisäksi saataisiin myös tarkkaa tietoa tuotannon 
tilasta. 
4.2 Varaosavalmistus 
Varaosavalmistusta silmällä pitäen olisi hyvä, jos jokaisen valmistettavan 
ovimallin rakenne kirjautuisi tuotenumeroineen tietojärjestelmään. Tällöin 
saataisiin esimerkiksi oven korjauspyynnön yhteydessä heti tietoon tarvitta-
vat osat, omakustannehinta ja impulssi tuotantoon. Tämä nopeuttaisi korja-
ustoimintaa ja olisi myös osaltaan kilpailuvalttia. Nykyisellään korjaaja itse 
laskee lamellien hinnat erillisistä taulukoista (kuva 15). 
Jousipuolella varaosatoimitus on jo nykyisellään nopeaa. Aina pyritään sii-
hen, että missä on nosto-ovi, siellä on jo valmiina varajousi. Näin jousen pet-
täessä ei tarvitse odottaa uuden jousen valmistusta.  Mutta jousen hajoami-
sen tulisi aina lähettää automaattisesti impulssi tuotantoon, uuden vara-
osajousen valmistamiseksi. Tämä saataisiin aikaan lisäämällä muutama pa-
rametri varaosamyynnin ikkunaan. 
4.2.1 Lamellit 
Tällä hetkellä L7:ään kirjataan vain myyntirivit, joilla on sille erikseen syötetty 
omakustannehinta ja myyntihinta. Rivillä ei ole mitään linkkiä työvaiheisiin tai 
Kuva 18. Havainnekuva kapasiteetin visualisoinnista.
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materiaalivarastoon, vaikka näille toiminnoille löytyisi täydet valmiudet. Ir-
rallaan oleva materiaalivarasto ja työvaiheet olisi todella tärkeä saada kiinni-
tettyä myynnin yhteyteen. Näin varasto-otot hoituisivat kätevästi ja tuotan-
toon saataisiin kiinnitykset eri työvaiheiden aiheuttamista kapasiteetin vara-
uksista. Eräs lähestymistapa tähän on moduuli-pohjainen tuoterakenne. 
Ongelmaksi moduuliajattelusta nousee, että erilaisia kokonaisuuksia tulisi 
valtava määrä, esimerkiksi jokaisella mallilla on ylä-, ala- ja keski-lamelli, se-
kä jokaiseen osaan saattaa tulla ikkuna tai käyntiovi ja jokaisen osan tuote-
rakenne pitää sisällään esimerkiksi listat, metallit ynnä muut (kuva 19). Toi-
mintamalli aiheuttaisi hieman lisätyötä myyntipäähän. Rakentamalla moduu-
likirjasto ja irrottamalla pintamateriaali erikseen valittavaksi saataisiin mo-
duulikirjoa hieman suppeammaksi, mutta sekin toisi toisaalta lisää työtä 
myyntiin.  
Varaosalamellit voitaisiin lisätä järjestelmään myytäväksi joko metritavarana 
tai puolen metrin välein tehtyinä osamoduuleina. Eri pintamalleille voisi luoda 
omat niin sanotut pinnattomat mallit, joihin pintamateriaalin voisi valita 
myynnin yhteydessä, erillisestä vedettävästä taulukosta. Jokaiseen moduu-
liin voitaisiin kiinnittää työn arvo, jotta kapasiteettivarauksetkin saataisiin nä-
kyviin.
4.2.2 Jouset 
Tuotekonfiguraattorin kautta on hyvä lähteä suunnittelemaan jokaiselle jousi-
tyypille omat tarvittavat tietueet. Lisäämällä tuotetietoihin kaikki oleelliset ja 
Kuva 19. Havainnekuva osien kirjosta.
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tarvittavat tiedot saadaan tiedot kätevästi vietyä ohjelman solmukohtaan, 
jolloin ne on helppo analysoida. 
Rakentamalla lähtötietoihin jokaiselle tyypille omat sarjanumeronsa tuottei-
den seuranta helpottuu ja korjaustilanteessa saadaan jo heti selville kappa-
leen omakustannehinta, jolloin asentajan työ vähenee. Tällä menettelyllä 
saadaan myös heti tuotantoon tieto, minkätyyppisen tuotteen valmistukseen 
on syytä valmistautua. 
Myyntiruudun kautta saadaan vietyä tuotekonfiguraattorille lähtötiedot, jolla 
saadaan laskettua materiaalitarpeet, kun ne on vain ensin määritelty tyypeit-
täin. Konfiguraattorilla saadaan myös laskettua omakustannehinta ja jousen 
tyyppitiedot kohteen ominaisuuksien mukaan. Jälkikäsittelyn kautta saadaan 
luotua laitenumerot jousille. 
Myynnin kautta lähetetään lähtötiedot konfiguraattoriin, joka laskee materi-
aalitarpeet, hinnan ja jousenkoon. Jälkikäsittelyn kautta määrätään laitenu-
mero jousellekin. 
4.2.3 Visualisointi 
Työn edetessä heräsi ajatus, voisiko jonkin muun ohjelman tuoda mukaan 
selkeyttämään kokonaistilan hahmotusta. Ajatus oli, että jospa olisi olemas-
sa jo jokin valmis ja helposti integroitava ohjelma, joka keräisi tarvittavat tie-
dot tietystä ohjelman solmukohdasta, ja muuttaisi ne helposti luettavaan 
muotoon. Helposti luettava graafinen data olisi erittäin kätevä tuotannontilan 
seuraamisessa. Sopivan tyyppisiä ohjelmia löytyi muutama kappale, mutta 
päätettiin, että on parempi käyttää vain jo valmiin ohjelmiston antamia mah-
dollisuuksia näin alkuvaiheessa. 
4.2.4 Tiedon käsittely 
Työn edetessä heräsi ajatus, että jos jokaiselle työpisteelle saataisiin omat 
päätteet, jotta tiedot saataisiin kerättyä heti ja täsmällisesti. Näin saataisiin 
ajan tasalla olevaa tietoa työvaiheiden kestosta ja kapasiteeteista. Kerää-
mällä dataa jokaisesta vaiheesta päästäisiin hyvin täsmällisiin kapasiteetti ja 
kuormitustietoihin. 
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Yksi ajatus oli Wyse-järjestelmän käyttöönotto. Näin jokaiselle työpisteelle 
ei tarvitsisi kustantaa omaa konetta ja lisenssejä ohjelmiin. Wyse-järjestelmä 
mahdollistaa koneen ”etäkäytön”, se ottaa yhteyden haluttuun palvelimeen ja 
tietokone on näin etäkäytettävissä. Jokaiselle työpisteelle tarvittaisiin vain 
näyttö, näppäimistö ja Wyse-komponentti. 
4.3 Lopputulos 
Muutostapoja olisi varmasti löytynyt muitakin, mutta nämä muutamat kehi-
tysehdotukset nousivat esille tässä vaiheessa. Voidaan siis todeta, että muu-
toksille olisi tarvetta, jotta tuotannon seuraaminen onnistuisi entistä selke-
ämmin.  
Lopputuloksena saatiin kehitysehdotuksia toiminnanohjauksen kehitykseen. 
Myös muita ajatuksia tuli esiin työn edetessä, mutta tässä työssä keskityttiin 
näihin tiettyihin ratkaisumalleihin.  
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5 PÄÄTELMIÄ 
Projektin tarkoituksena oli löytää kehitysehdotuksia tehtaan toiminnanoh-
jausjärjestelmän puutteisiin, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä kuva tuo-
tannontilasta mahdollisimman helposti. Nämä työssä ehdotetut keinot ovat 
yksi vaihtoehto niille, mutta varmasti muitakin mahdollisuuksia olisi. 
Lähtötilanne oli melko sekava ja kokonaiskuvan hahmottaminen oli hanka-
laa. Pitkällä tutustumisprosessilla saatiin jonkinlainen kuva, miten toimintaa 
voitaisiin tehostaa. Lopputulokseksi saatiin kehitysehdotuksia. 
Aikataulu on hyvä apuväline työn etenemisen kannalta, mutta parannuseh-
dotukset eivät saa syntyä aikataulun pakottamana. Tähän projektiin varattu 
aikataulu venyi melko paljon, koska se vaati uskomattoman paljon perehty-
mistä. Toisaalta työtä olisi ollut vaikea lähteä miettimään ilman hyvää pereh-
tymistä toiminnanohjausjärjestelmään. Tästä projektista saatujen kokemuk-
sien perusteella voidaan todeta, että kun asetetaan aikatauluja mihin men-
nessä tietty vaihe pitää olla valmiina, niissä joutuu todennäköisesti jousta-
maan. 
Projektiin osallistuneiden henkilöiden motivaatio oli korkea alussa, mutta 
työn edetessä se hieman laski, johtuen projektin yllättävästä pikkutarkkuu-
desta. Toiminnanohjausjärjestelmän koukeroiden selvittäminen oli niin työ-
lästä. Onkin tärkeää, että jokainen vaihe viedään huolellisesti loppuun siten, 
ettei syyllistyttäisi työvaiheiden oikomiseen. 
Projektin luonteesta johtuen valmiita ratkaisuja ei toteutettu vielä, mutta työ-
kalut niihin löydettiin. Olisi ollut palkitsevampaa nähdä ehdotukset toteutet-
tuna, jotta olisi nähnyt konkreettisesti työn hyödyt ja sen olivatko suunnitel-
mat hyödyllisiä. 
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